

রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা  
অর্থ বছর : ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০১	রাষ্ট্রা উন্নয়ন	কিরমিঃ	৭.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক	৫৩২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০২	রাষ্ট্রা উন্নয়ন	কিরমিঃ	৮.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক	৬০৮.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৩	রাষ্ট্রা উন্নয়ন	কিরমিঃ	৮.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক	৬০৮.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৪	রাষ্ট্রা উন্নয়ন	কিরমিঃ	৭.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক	৫৩২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৫	রাষ্ট্রা উন্নয়ন	কিরমিঃ	১০.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক	৭৬০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৬	রাষ্ট্রা রক্ষণাবেক্ষণ	কিরমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	২৫২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৬	রাষ্ট্রা রক্ষণাবেক্ষণ	কিরমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	২৫২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৭	রাষ্ট্রা রক্ষণাবেক্ষণ	কিরমিঃ	৭.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	২৯৪.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৮	রাষ্ট্রা রক্ষণাবেক্ষণ	কিরমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	২৫২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-০৯	রাষ্ট্রা রক্ষণাবেক্ষণ	কিরমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	২৫২.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১০	ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২৫	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১১	ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২৫	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১২	হাট বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সংখ্যা	২	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৩	কবরস্থান/শ্মশান উন্নয়ন/মেরামত	সংখ্যা	২	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	২০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৪	এসফল্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি	২১৯৪.৭৫	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২২
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৫	ফুটপাথ নির্মাণ/মেরামত	কিরমিঃ	১২	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	১১৪.০০	-	জুলাই, ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২২	মে, ২০২৩

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৬	দ্বেন নির্মাণ/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৬	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	৬১০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৭	দ্বেন নির্মাণ/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৬	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	৬১০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৮	দ্বেন নির্মাণ/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৬	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	৬১০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-১৯	দ্বেন নির্মাণ/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৬	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	৬১০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২০	দ্বেন নির্মাণ/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৬	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	৬১০.০০	-	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২১	সড়কবাতি স্থাপন/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৩০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	-	জুলাই, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	মে, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২২	সড়কবাতি স্থাপন/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৩৫	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি + নিজস্ব তহবিল	১৬২.৫০	-	জুলাই, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	মে, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২৩	পার্ক নির্মাণ/মেরামত	সংখ্যা	১	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	-	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	জানুয়ারি, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২৪	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/মেরামত	সংখ্যা	৩০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	২৪.০০	-	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	জানুয়ারি, ২০২৩
রসিক/২০২২-২০২৩/ পিডব্লিউ-২৫	পাইপ লাইন স্থাপন/মেরামত	কিগ্রমিঃ	৭	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৬২.০০	-	জুলাই, ২০২২	নভেম্বর, ২০২২	জুন, ২০২৩

২৬/০৭  
২০২২.  
মোঃ নূরুল ইসলাম  
অফিস সহকারী  
প্রকৌশলী বিভাগ  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

২৭/০৭/২২  
মোঃ রাদিক আল আমিন  
সহকারী প্রকৌশলী  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

মোঃ আজম আলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন

২৮/০৭/২২  
মোঃ আবু তালেব সরকার  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চারগ্রাড)  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন