

# রংপর সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ শাখা

www.rpcc.gov.bd

বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা(২০২৩-২০২৪)

ক্র. নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলন লক্ষ	প্রক্রিয়ার অনমোদনের আনু মালিক সময়	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্র বিজ্ঞপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
১	সংখ্যা	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	সংখ্যা	১০০০টি	টেডার	মেয়র রংপর সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল	দাঙ্গারিক কাজ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	১১৬	০৬/০৭/২৩ বাংলাদেশ টু ডে	২৪/০৭/২৩	০৯/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	৩০দিন	২২/০৮/২৩
২	সংখ্যা	১০০০টি	"	"	"	"	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	৫০	"	"	"	"	"	"	"
৩	৮০গ্রাম	১২০০	"	"	"	"	পদ্ধতির নির্ধারিত সময় উন্মুক্ত দরপত্র	৬০	"	"	"	"	"	"	"
৪	১০০গ্রাম	১২০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	৭৫	"	"	"	"	"	"	"
৫	প্যাকেট	১০০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	৮৭	"	"	"	"	"	"	"
৬	সংখ্যা	৫০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	২০০	"	"	"	"	"	"	"



প্ল্যানের নাম	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ধরন	চুক্তি অনু মোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলন লক্ষ	প্রক্রিয়ার অনু মোদনের আনু মানিক সময়	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্রের বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনু মোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১	সংখ্যা	২০০	টেন্ডার	মেয়র রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৬ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল	৭ দাশরিক কাজ	৮ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	৯ ২০৩টি	১০ "	১১ "	১২ "	১৩ "	১৪ "	১৫ "	১৬ "	
২	সংখ্যা	২০০	"	"	"	"	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	১০৯টি	"	"	"	"	"	"	"	"
৩	সংখ্যা	১০০	"	"	"	"	পদ্ধতির নির্ধারিত সময় উন্মুক্ত দরপত্র	১২টি	"	"	"	"	"	"	"	"
৪	সংখ্যা	২০০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	২৯৪টি	"	"	"	"	"	"	"	"
৫	সংখ্যা	১২০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	১৪৯টি	"	"	"	"	"	"	"	"
৬	সংখ্যা	২০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনু রোধের পরিকল্পিত তারিখ	০৩টি	"	"	"	"	"	"	"	"
৭	সংখ্যা	১০০০	"	"	"	"	দরের জন্য	নাই	"	"	"	"	"	"	"	"

১৩



ক্র. নং	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাকলন লক্ষ	প্রক্রিয়ার অনুমোদনের আনুমানিক সময়	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্রের বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের সময়
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	সংখ্যা	১০০	টেডার	মেয়র রংপুর সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল	দাণ্ডরিক কাজ	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	৬২টি	"	"	"	"	"	"	"
১	সংখ্যা	২০০	"	"	"	"	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির পরিকল্পিত তারিখ	২৯টি	"	"	"	"	"	"	"
২		১২০	"	"	"	"	পদ্ধতির নির্ধারিত সময় উন্মুক্ত দরপত্র	নাই	"	"	"	"	"	"	"
৩		২০	"	"	"	"	দরের জন্য অনুরোধের পরিকল্পিত তারিখ	নাই	"	"	"	"	"	"	"
৪		১০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনুরোধের পরিকল্পিত তারিখ	নাই	"	"	"	"	"	"	"
৫		১০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনুরোধের পরিকল্পিত তারিখ	০৬টি	"	"	"	"	"	"	"
৬		১০০	"	"	"	"	দরের জন্য অনুরোধের পরিকল্পিত তারিখ		"	"	"	"	"	"	"

১০



রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর।


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা  
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০১	রাস্তা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪৯০.৫২		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০২	রাস্তা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	২.৩২	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	২০৭.৬১		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৩	রাস্তা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩৬০.৭৯		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৪	রাস্তা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩৫৫.৩৬		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৫	রাস্তা উন্নয়ন	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩২৪.২৬		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৬	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৯.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৫৪০.৫১		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৭	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৩.৫৬৭	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১৯৪.০৭		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৮	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৩.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	১৭৭.৮৯		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-০৯	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৭.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩৩৪.৭৫		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-১০	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	কিঃমিঃ	৭.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩০৫.১৫		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-১১	ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২০.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪৯৪.১৩		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-১২	ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ	মিঃ	২৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩৩৭.৭৬		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-১৩	হাট বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সংখ্যা	৪.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/ নিজস্ব তহবিল/এডিপি খোক	৩৮৪.৫৫		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলাজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডাব্লিউ-১৪	কবরস্থান/শাশান উন্নয়ন/সেরামত	সংখ্যা	৪.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/ নিজস্ব তহবিল/এডিপি খোক	৩৭১.৮৪		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								প্রাক-যোগ্যতা আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২০২৩-২৪/পিডব্লিউডি-০১	গ্যারেজ সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল	৪০.০০		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-১৫	ফুটপাথ নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	১.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১০.০০		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-১৬	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪২.২৯		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-১৭	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪২.৬৯		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-১৮	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	৫.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪৩.৮১		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-১৯	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	৪.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৩৪.৩০		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-২০	ড্রেন নির্মাণ/মেরামত	কিঃমিঃ	৫.৮৫০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্বব্যাংক/জিওবি	৪৪.৫০		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
২০২৩-২৪/পিডব্লিউডি-০২	সড়কবাহিত স্থাপন/মেরামত	কিঃমিঃ	৪০.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক/নিজস্ব তহবিল	২১০০.১১		জুলাই, ২০২৩	অক্টোবর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-০৩	সড়কবাহিত স্থাপন/মেরামত	কিঃমিঃ	১৩.৮৮	ওটিএম	মেয়র, রসিক	এডিপি খোক + নিজস্ব তহবিল	১৫০০.০০		জুলাই, ২০২৩	অক্টোবর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-০১	পার্ক নির্মাণ/মেরামত	সংখ্যা	২.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/বিশ্ব ব্যাংক	১৬৫.৬২		জুলাই, ২০২৩	অক্টোবর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-২২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/মেরামত	সংখ্যা	২০.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	নিজস্ব তহবিল/বিশ্ব ব্যাংক/জিওবি	৬৬৭.৫৬		অক্টোবর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৪
এলজিসিআরআরপি/রংপুর/২০২৩-২৪/ডব্লিউ-২৩	পাইপ লাইন স্থাপন/মেরামত	কিঃমিঃ	৬.০০	ওটিএম	মেয়র, রসিক	বিশ্ব ব্যাংক/জিওবি/নিজস্ব তহবিল	১৯৪.০৭		জুলাই, ২০২৩	অক্টোবর, ২০২৩	জুন, ২০২৪



**মোঃ আজম আলী**  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন



**সুকুমার সরকার**  
সহকারী প্রকৌশলী  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন



**মোঃ আসাদুজ্জামান**  
উপস্বাক্ষর প্রকৌশলী  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন



**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**  
রংপুর সিটি কর্পোরেশন



স্বাক্ষরিত  
১৩/০৬/২০২২  
১৩/০৬/২০২২

*[Handwritten signature]*

কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হল যে উপরোক্ত বিষয়ে

১০% অর্ধেক প্রদান করা হবে।

জাতীয় উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত, ১০২৩-১০২৪ অর্থবছরের আর্থিক নং- ১০.১৩.১৩.১৩

[www.rpsc.gov.bd](http://www.rpsc.gov.bd)

১৩/০৬/২০২২

১৩/০৬/২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে।



স্বাক্ষরিত  
১৩/০৬/২০২২